

УТВЕРЖДЕН
 приказом директора МКОУ
 «Тухчарская ООШ»
 от 10.05.2019 № 217

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МКОУ «Тухчарская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МКОУ «Тухчарская ООШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания функционированию Центра	Приказ директора МКОУ «Тухчарская ООШ»	Май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы	Приказ директора школы	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра школы		Май
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		май
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания	Свидетельство о повышении квалификации	Май – июнь

	<p>предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора школы направлении в командировку	По плану УО
9	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов , утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства		Июнь-Август
10	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
11	Лицензирование образовательной деятельности Центров	Лицензии на реализацию программ	Август
12	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Разработка педагогами рабочих программ	Август
13	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
15	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно